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MISURE DI SICUREZZA
NOTE:

- L'accesso all'area di cantiere avverrà lungo un percorso segnalato
mediante segnaletica verticale ed orizzontale in compresenza di
veicoli e persone non addette al cantiere. Vige l'obbligo di
percorrenza a passo d'uomo per tutti i mezzi di cantiere.

- Vietare l'avvicinamento alle persone mediante avvisi e/o
sbarramenti;

- Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi meccanici
siano regolarmente funzionante;

- Per ogni macchina dovrà essere tenuto in cantiere il manuale d'uso
e manutenzione conforme alla direttiva macchine CEE, copia del
quale dovrà essere sempre consegnato al manovratore.

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore
spento, seguendo le istruzioni del libretto;

- Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici, è vietata la
presenza di lavoratori nel raggio di azione dell'escavatore e sul fronte
scavo;

- Tutte le operazioni si svolgeranno sotto la guida di un responsabile;

- Non agire mai da soli e per propria iniziativa. Tutte le operazioni
dovranno essere discusse e approvate dal responsabile di cantiere;

- Assicurare la presenza di una radio portatile per eventuale soccorso;

- Evitare bruschi spostamenti del braccio della pompa del cemento;

- Impiegare personale specializzato ed istruito;

- Eseguire periodiche formazioni del personale addetto in cantiere;

- Richiedere al fornitore le schede di sicurezza dei prodotti impiegati
nelle lavorazioni ed istruire in maniera completa gli addetti al loro uso;

- Verificare la stabilità dell'autogru, utilizzare gli appositi stabilizzatori

AREA DI CANTIERE

PERCORSO MEZZI DI CANTIERE
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FASI LAVORATIVE

PRIMA FASE: LAVORI SUI TRATTI SUD ED EST

Allestimento del cantiere: realizzazione area logistica; posa recinzione
mobile a protezione degli scavi a sezione ristretta paralleli ai viali.
·Individuazione e segnalazione sottoservizi
·Scavi a sezione ristretta
·Opere da elettricista: posa nuovi cavi interrati
·Opere a verde: spostamento impianto di irrigazione interferente
·Posa lama in acciaio corten
·Posa corpi illuminanti a terra
·CHIUSURA DEL SOTTOPASSO: posa recinzione e posa
cartellonistica a monte lato cimitero e lato MUSE (tempo 10 giorni)
·Scarifica e Scavo a sezione allargata
·Posa delle varie stratificazioni per la realizzazione della sezione
stradale

SECONDA FASE: LAVORI SUI TRATTI NORD ED OVEST

·Individuazione sottoservizi esistenti
·Scavi a sezione ristretta
·Opere da elettricista: posa nuovi cavi interrati
·Opere a verde: spostamento e posa impianto di irrigazione
·Posa lama in acciaio corten
·Posa corpi illuminanti
·Scarifica e Scavo a sezione allargata
·Posa delle varie stratificazioni per la realizzazione della sezione
stradale
·Allargamento vialetto in Levocel con formazione aiuola

TERZA FASE: LAVORI SUL TRATTO VERSO LO STADIO
BRIAMASCO E SUL TRATTO VERSO IL BIOTOPO

Individuazione sottoservizi esistenti
·Scavi a sezione ristretta
·Opere da elettricista: posa nuovi cavi interrati
·Opere a verde: spostamento e posa impianto di irrigazione
·Posa lama in acciaio corten
·Posa corpi illuminanti
·Scarifica e Scavo a sezione allargata
·Posa delle varie stratificazioni per la realizzazione della sezione
stradale

PARTICOLARE RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE ALL'APERTO

PANNELLI PER
RECINZIONI MOBILI
DI DIMENSIONI
3500X2000 mm

RETE SCHERMANTE IN
POLIETILENE ESTRUSO
COLORATO

PIEDE DI
POSIZIONAMENTO
IN CLS

2,00

3,60

PERCORSO A DOPPIO
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DELIMITAZIONE CON BARRIERE REMOVIBILI
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